

1101 b

SA/
1202



Ministerul Finanțelor Publice


Cabinet Ministru

B-dul. Libertății nr. 16
sector 5, București
Tel: 021/319.96.93
Fax: 021/319.97.14

Nr.60322/28 .02.2018

Doamnei Silvia-Monica DINICĂ
Senator, Parlamentul României - Senat

Adresa: Calea 13 Septembrie nr.1-3
Sector 5
București, România



SG: 1048
0803 2018

Stimată doamnă Senator,

12.02

Referitor la întrebarea dumneavoastră, formulată în ședința Senatului din data de 12.02.2018, având ca obiect "Proiectul de Modernizare a Administrației Fiscale, finanțat de Banca Mondială", vă redăm în cele ce urmează punctul de vedere al Agenției Naționale de Administrare Fiscală:

Informațiile privind achizițiile derulate în cadrul Proiectului de Modernizare a Administrației Fiscale din România (RAMP), inclusiv planul de achiziții, se regăsesc pe site-ul ANAF la adresa https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/info_anaf/relatii_internationale/banca_mondiala/ramp

Totodată, prezentăm în anexă, ultima varianta a planului de achiziții, aprobată la data de 24.02.2017.

În ceea ce privește situația contractelor din cadrul Proiectului RAMP, implementate și în curs de implementare, aceasta este redată în tabelul de mai jos.

Totodată, menționăm că Agenția Națională de Administrare Fiscală derulează o analiză aprofundată privind stadiul implementării Proiectului de Modernizare a Administrației Fiscale (RAMP), urmând să comunice public rezultatele acesteia.

Nr crt	Referință contract numar	Descriere	Stadiu contract
1	RAMP/CS/1	Definirea, integrarea și implementarea proiectului	contract în implementare
2	RAMP/CS/4	Dezvoltarea funcțiilor de control intern	contract în implementare
3	RAMP/CS/10	Dezvoltarea auditului și îmbunătățirea tehnicilor de audit	contract în implementare

4	RAMP/CS/11	Asistență operațională pentru administrarea persoanelor fizice cu averi mari	contract în implementare
5	RAMP/CS/12	Dezvoltare Anti-Fraudă și informații fiscale	contract în implementare
6	RAMP/CS/13	Dezvoltare executare silită	contract în implementare
7	RAMP/CS/14	Analiza operațiunilor de procesare masivă a veniturilor	contract în implementare
8	RAMP/CS/15	Elaborarea și implementarea noului concept de asistență contribuabilului	contract în implementare
9	RAMP/CS/17	Sondaje anuale (Contribuabili, Personal Intern, conformare) Grupuri țintă, campanii, instruire profesională pe analiza	contract în implementare
10	RAMP/CS/20	Consultant achiziții	contract în implementare
11	RAMP/CS/21	Expert achiziții IT	contract în implementare
12	RAMP/CS/22	Servicii de traducere și interpretariat	contract în implementare
13	RAMP/CS/23	Auditul Situațiilor Financiare ale Proiectului (Audit extern)	contract în implementare
14	RAMP/CS/27	Consultant administrare fiscală	contract în implementare
15	RAMP 4	Îmbunătățirea Rețelei pentru Centrele de Date (în 2 loturi)	contract aflat în perioada de garanție și suport tehnic
16	RAMP 1-SR	Hardware, Software și Instruire pentru Centre Primare, Secundare și Depozite de Date	contract aflat în perioada de garanție și suport tehnic
17	RAMP 1 -WS	Stații de lucru, Monitoare Suplimentare și Imprimantă Multifuncțională	contract aflat în perioada de garanție
18	RAMP 8	Contract pentru furnizarea de Licențe și Instruire pentru Instrumentul de e-Inspecție	contract aflat în perioada de garanție și suport tehnic
Contracte finalizate			
19	RAMP 7	Licențe Modelare SW	contract finalizat
20	RAMP 9	Project Management Licences	contract finalizat
21	RAMP 13	Logistică pentru instruire 2016	contract finalizat
22	RAMP 14	Logistică pentru instruire 2017	contract finalizat
23	RAMP 20	Training Management de proiect Prince2	contract finalizat
24	RAMP 22	Training Management de proiect pentru RAMP Team Leaders Prince 2	contract finalizat
25	RAMP 23	Training pentru Codul de procedura fiscală	contract finalizat
26	RAMP/CS/2	Dezvoltarea capacității analitice a ANAF	contract finalizat

27	RAMP/CS/3	Dezvoltarea organizației și de management	contract finalizat
28	RAMP/CS/5	Dezvoltarea Politicii și Strategiei pentru Resurse Umane	contract finalizat
29	RAMP/CS/6	Instituirea unui proces îmbunătățit de soluționare a contestațiilor, revizuirea legislației și dezvoltarea deciziilor	contract reziliat
30	RAMP/CS/8	Instruire pentru Codul Penal	contract finalizat
31	RAMP/CS/9	Instruire pentru Codul Civil	contract finalizat
32	RAMP/CS/16	Realizarea conceptului strategiei de comunicare și dezvoltarea aptitudinilor de relații publice	contract finalizat
33	RAMP/CS/24	Instruire specializată pentru organizarea și funcționarea sectorului bancar	contract finalizat
34	RAMP/CS/25	Instruire specializată pentru organizarea și funcționarea sectorului asigurărilor	contract finalizat
35	RAMP/CS/26	Consultant IT	contract reziliat

Cu deosebită stimă,

p. MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE
SECRETAR DE STAT

Attila GYÖRGY



RAMP PROCUREMENT PLAN
Feb 2017

GOODS/NON-CONSULTING SERVICES

Contract Reference Number	Description	Type	Lots/Packages	Review	Proc. Method	Draft bidding docs	Bank's NO	SPNFB	Bidding opening	Bid Evaluation Report	NO	Contract Award	Contract Signature	Contract Completion date (including Warranty)	Contractor's name
RAMP/1-SR	HW, SW and backup for PDC, SDC and DWC	O; TR	1	Prior	ICB	14-Sep-14	24-Mar-14	4-Apr-14	27-May-14	18-Jun-14	9-Jul-14	16-Jul-14	15-Aug-14	29-Mar-15	Telekom Communications (RO)
						20-Sep-14	6-Oct-14	7-Oct-14	9-Dec-14	27-Jun-15	10-Feb-15	19-Feb-15	24-Feb-15	12-Jun-16	
RAMP/1-WS	Workstations, monitors and multifunction printer	G	1	Prior	ICB	14-Mar-14	28-Mar-14	4-Apr-14	27-May-14	19-Jun-14	9-Jul-14	16-Jul-14	15-Aug-14	28-Mar-15	ETA2U SRL (RO)
						30-Sep-14	6-Oct-14	7-Oct-14	9-Dec-14	27-Jun-15	10-Feb-15	19-Feb-15	24-Feb-15	12-Jun-16	
RAMP/2	HW, SW and training for PDC, SDC and DIV	G; NCS; TR	1	Prior	ICB	15-Feb-17	28-Feb-17	7-Mar-17	26-Apr-17	21-May-17	10-Jun-17	17-Jun-17	15-Jul-17	15-Dec-17	
						11-Dec-18	25-Dec-18	29-Dec-18	5-Feb-19	25-Feb-19	5-Mar-19	12-Mar-19	9-Apr-19	6-Sep-21	
RAMP/3	IT Infrastructure Technical Services	NCS	1	Post	NCB	7-Jan-14	24-Jan-14	28-Jun-14	19-Mar-14	14-Apr-14	5-May-14	12-May-14	9-Jun-14	30-Sep-16	
						11-Dec-18	25-Dec-18	29-Dec-18	5-Feb-19	5-Mar-19	12-Mar-19	19-Mar-19	16-Apr-19	12-Apr-22	
RAMP/4	Data Center Network Infrastructure	G; NCS	2	Prior	ICB	7-Jan-14	22-Jan-14	29-Jun-14	20-Mar-14	15-Apr-14	5-May-14	12-May-14	9-Jun-14	20-Dec-16	JV Dabtel Systems SRL (RO)
						10-Oct-14	22-Dec-14	12-Jan-15	16-Mar-15	13-Apr-15	27-Apr-15	11-May-15	18-May-15	4-Oct-16	
RAMP/5	COTS Revenue Management Software	O; TR	Two stage ICB	Prior	ICB	2-Dec-14	10-Feb-15	11-Feb-15	1-Apr-15	5-May-15	2-Jun-15	x	x	x	
						7-Aug-15	17-Nov-15	18-Nov-15	14-Apr-16	15-Apr-17	29-Apr-17	x	x	x	
RAMP/7	Modeling SW Licenses	G	1	Post	S	7-Jan-15	-	7-Jan-15	22-Jan-15	25-Jan-15	-	29-Jan-15	2-Feb-15	1-Apr-15	MBL Computers SRL
						27-Nov-15	27-Nov-15	21-Dec-15	18-Jan-16	-	8-Feb-16	7-Mar-16	10-May-16		
RAMP/8	E-Auth Tool Licenses and Training	G; TR	1	Post	ICB	1-Sep-14	15-Sep-14	22-Sep-14	11-Nov-14	5-Dec-14	29-Dec-14	5-Jan-15	2-Feb-15	1-Jun-15	CaseWare Idea Inc (Canada)
						11-Jan-16	25-Jan-16	26-Jan-16	19-Mar-16	5-Apr-16	31-Oct-16	14-Nov-16	21-Nov-16	10-Apr-17	
RAMP/9	Project Management Licenses	G	1	Post	S	15-Jan-14	24-Jan-14	24-Jan-14	14-Feb-14	23-Feb-14	27-Feb-14	28-Feb-14	3-Mar-14	31-Mar-14	Compuex Romania SRL
						10-Apr-14	23-Apr-14	28-Apr-14	12-May-14	19-May-14	27-May-14	28-May-14	11-Jun-14	14-Sep-14	
RAMP/13	Logistics for Training Year 2016	TR	1	Prior	ICB	6-Oct-15	23-Oct-15	30-Oct-15	20-Nov-15	7-Dec-15	4-Jan-16	18-Jan-16	15-Feb-16	20-Dec-16	LDK Consultants Engineers & Planners SRL
						5-Nov-15	19-Nov-15	20-Nov-15	7-Jan-16	4-Feb-16	25-Feb-16	16-Mar-16	7-Apr-16	21-Mar-17	
RAMP/14	Logistics for Training Year 2017	TR	1	Post	NCB	10-Oct-16	24-Oct-16	31-Oct-16	30-Nov-16	7-Dec-16	4-Jan-17	18-Jan-17	15-Feb-17	30-Dec-17	LDK Consultants Engineers & Planners SRL
						5-Sep-16	14-Sep-16	15-Oct-16	3-Oct-16	24-Oct-16	-	31-Oct-16	28-Nov-16	30-Dec-17	
RAMP/15	Logistics for Training Year 2018	TR	1	Post	NCB	5-Sep-17	16-Sep-17	16-Sep-17	26-Oct-17	2-Nov-17	30-Nov-17	14-Dec-17	11-Jan-18	30-Dec-18	
RAMP/16	Procurement Training	TR	Multiple		DC										
RAMP/18	Operating Costs	OC	Multiple												
RAMP/20	Project Management training	TR	1	Prior	S	3-Jan-14	10-Jun-14	13-Jun-14	20-Jun-14	26-Jun-14	-	2-Jul-14	7-Jul-14	12-Dec-14	Talex Consulting SRL
						28-Mar-14	10-Apr-14	11-Apr-14	24-Apr-14	30-Apr-14	8-May-14	23-May-14	14-Sep-14	10-Jun-14	
RAMP/21	Training for PATU staff (Procurement, financial, monitoring etc) (ILO)	TR	Multiple	Prior	DC							2014	2014		
RAMP/22	Phase 2 Project Management Training for RAMP Team Leaders	TR	1	Post	S	15-Jan-15	26-Jan-15	27-Jan-15	3-Feb-15	4-Feb-15	11-Feb-15	12-Feb-15	27-Feb-15	30-Jun-15	Talex Consulting SRL
						26-Jan-15	-	26-Jan-15	16-Feb-15	24-Feb-15	-	25-Feb-15	14-Apr-15	7-Jul-15	
RAMP/23	Training for Fiscal Procedural Code	TR	1	Prior	NCB	4-May-15	11-May-15	1-Jun-15	6-Jun-15	15-Jun-15	22-Jun-15	7-Jul-15	31-Dec-15	KPMG Tax SRL	
						29-Jun-15	6-Jul-15	7-Jul-15	21-Jul-15	16-Oct-15	23-Oct-15	6-Nov-15	5-Jan-16		31-Dec-16
RAMP/24	Taxpayers Campaigns	NCS	1	Post	ICB	1-Mar-16	16-Mar-16	17-Mar-16	14-Apr-16	28-Apr-16	12-May-16	26-May-16	23-Jun-16	31-Dec-16	
						1-Mar-18	16-Mar-18	17-Mar-18	14-Apr-18	28-Apr-18	12-May-18	26-May-18	23-Jun-18	31-Mar-19	