



CABINET MINISTRU

Nr. 9544

Data: 24.04.2018

Către: Doamna senator DINICĂ SILVIA-MONICA
PARLAMENTUL ROMÂNIEI - SENATNr. 5072 / M.R.P.
Data: 15.04.2018SG: 2074
03.05.2018

Ref: Răspuns întrebare

Stimată doamnă senator,

26.02

Referitor la întrebarea dumneavoastră, formulată în ședința Senatului din data de 26.02.2018, înregistrată la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 1691/MRP în data de 01.03.2018, având ca subiect "Implementare proiecte ex-ISPA", vă comunicăm următoarele:

Din cele 33 de proiecte pentru care a fost extinsă perioada de implementare, în prezent, în lucru mai sunt 26 proiecte neînchise, ale căror termene de finalizare sunt prezentate astfel:

Nr.crt	Denumire proiect	Stadiu de implementare/ termene estimative
1	ISPA 2000/RO/16/P/PT/002/01 Supervizarea Lucrărilor de execuție a Drumului Expres București - Giurgiu, DN 5 km 19+600 - km 59+100, Lărgire la 4 benzi	estimare închidere financiară septembrie 2018
2	ISPA 2000/RO/16/P/PT/002/03 „Lucrări execuție puțuri absorbante pe sectorul de drum DN5, Adunații Copăceni - Giurgiu, km 23+200 - km 59+100”	estimare închidere financiară martie/aprilie 2018
3	ISPA 2000/RO/16/P/PT/004/02 „Supervizare lucrărilor de reabilitare a DN 6, sector Craiova - Drobeta - Turnu Severin, km 233+200 - km 332+150”	estimare închidere financiară septembrie 2018
4	ISPA 2000/RO/16/P/PT/004/03/02-4R12 “Reabilitarea DN 6, sectorul Craiova - Drobeta Turnu Severin km 268+390 - km 298+000	estimare închidere financiară semestrul I 2019
5	ISPA 2000/RO/16/P/PT/004/09 „Revizuirea Proiectului Tehnic, Documentație de Atribuire și Detalii de Execuție pentru secțiunea Filiași - Ciochiuța, km 268+390 - 297+070 și km 297+384 - 298+000 și Supervizarea Lucrărilor pentru secțiunea Filiași - Ciochiuța km 268+390 - km 298+000”	estimare finalizare servicii: iunie 2018 estimare închidere financiară iulie/august 2018



6	ISPA 2000/RO/16/P/PT/004/10"Execuție lucrări pentru terminarea Pasajului de la Ciochiuta, km. 297+070 la km 297+384"	estimare închidere tehnică luna aprilie 2018; estimare închidere financiară mai/ iunie 2018
7	ISPA 2000/RO/16/P/PT/004/11Contract nr. 92/53008 din12.09.2011 - Execuție lucrări pentru terminarea reabilitării secțiunii de drum DN6 Filiași-Ciochiuța, km 268+390 -297+070 și km 297+384 - 298+000	estimare închidere tehnică luna mai 2018 estimare închidere financiară iulie 2018
8	ISPA 2001/RO/16/P/PT/006/01"Supervizarea lucrărilor de reabilitare a DN6, sectorul Drobeta Turnu Severin - Lugoj, km 332+150 - 495+800"	estimare sfârșit an 2018 (Arbitraj în derulare)
9	ISPA 2001/RO/16/P/PT/006/02 "Reabilitarea DN6, secțiunea Drobeta Turnu Severin - Bahna, km 332+150 - km 358+000, inclusiv construcția varianta de ocolire Drobeta Turnu Severin" - 4R15 Lot 1	estimare sfârșit an 2018 (Arbitraj în derulare)
10	ISPA 2001/RO/16/P/PT/006/03 „Reabilitarea DN 6, secțiunea Bahna-Mehadia, Km 355+000 - Km 388+100, inclusiv construirea variantei de ocolire Mehadia" - 4R16 Lot 2	estimare sfârșit an 2018 (Arbitraj în derulare)
11	ISPA 2001/RO/16/P/PT/006/05 Reabilitarea DN6, secțiunea Domasnea - Caransebeș km 408+895-449+960 inclusiv construcția variantei de ocolire Domasnea" - 4R18 lot 4	estimare sfârșit an 2018 (Arbitraj în derulare)
12	ISPA 2001/RO/16/P/PT/006/06 Reabilitarea DN6, secțiunea Caransebeș - Lugoj, km 450 +768 - km 494 +500" 4R19 lot 5 - relicitare	estimare închidere financiară martie/aprilie 2018
13	ISPA 2001/RO/16/P/PT/006/11 Construcția variantei de ocolire Caransebeș - relicitare Lot 6	estimare închidere financiară decembrie 2018
14	ISPA/2001/RO/16/P/PT/005/07 Construcția variantei de ocolire a municipiului Sibiu la standard de autostradă - lucrări rămase de executat Secțiunea 1	estimare sfârșit an 2018 (Arbitraj în derulare)
15	ISPA/2004/RO/16/P/PT/008/07 Construcția variantei de ocolire Deva-Orăștie la standard de autostradă	estimare efectuarea plăților martie 2018
16	ISPA2004/RO/16/P/PT/008/08 - Supervizare Construcția variantei de ocolire Deva-Orăștie la standard de autostradă	estimare efectuarea plăților martie 2018
ISPA 2000/RO 16/P/PT/001 Reabilitarea Liniei de Cale Ferată București - Constanța Linia de Cale Ferată București - Băneasa - Fetești		



17	ISPA 2000/RO/16/P/PT/001/03/05 Lucrări la linia de contact, protecția instalațiilor de cale ferată și vecinătate, energoalimentarea liniei de contact	estimare închidere tehnică aprilie 2018
18	ISPA 2000/RO/16/P/PT/001/04/02 Lucrări de infrastructură și suprastructură	procedura DAB în desfășurare
19	ISPA 2000/RO/16/P/PT/001/04/03 Lucrări civile în stații, construcții clădiri, peroane, tunele pietonale, pasarele, instalații electrice, sanitare și termo-tehnologice	procedura DAB în desfășurare estimare închidere tehnică iulie 2018
20	ISPA 2000/RO/16/P/PT/001/04/05 Lucrări la linia de contact, protecția instalațiilor din cale și vecinătate și energoalimentarea liniei de contact	procedura DAB în desfășurare
21	ISPA 2000/RO/16/P/PT/001/05/02 Lucrări de infrastructură și suprastructură	procedura DAB în desfășurare
22	ISPA 2000/RO/16/P/PT/001/05/03 Lucrări civile în stații, construcții clădiri, peroane, tunele pietonale, pasarele, instalații electrice, sanitare și termo-tehnologice	procedura DAB în desfășurare estimare închidere tehnică iulie 2018
23	ISPA 2000/RO/16/P/PT/001/05/05 Lucrări la linia de contact, protecția instalațiilor din cale și vecinătate și energoalimentarea liniei de contact	procedura DAB în desfășurare
ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 Reabilitarea secțiunii de cale ferată Câmpina - Predeal de pe linia de cale ferată București - Brașov		
24	ISPA 2003/RO/16/P/PT/007/02/01 Lucrări de infrastructură, suprastructură și lucrări civile în stații	acțiune în anularea hotărârii finale în curs de soluționare
25	ISPA 2003/RO/16/P/PT/007/02/03 Linia de contact, protecția instalațiilor din cale și vecinătate și energoalimentare	estimare închidere tehnică decembrie 2018
26	ISPA 2003/RO/16/P/PT/007/02/04 Lucrări instalații de semnalizare și telecomunicații	estimare închidere tehnică decembrie 2018

Vă mulțumim pentru interesul exprimat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a răspunde prompt și pozitiv solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

p. MINISTRU
ION IORDĂCHESCU
Secretar de Stat

