

1831 a



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CABINET MINISTRU

CONFORM CU ORIGINALUL



ROMÂNIA  
1918 2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

SG: 4739  
01.10.2018

Nr. 35018  
Data: 21.03.2018

Către: Doamna senator DINICĂ SILVIA-MONICA  
PARLAMENTUL ROMÂNIEI - SENAT

Ref: Răspuns întrebare

Nr. 11.201/M.R.P.  
Data: 24.09.2018

Stimată doamnă senator,

03.09

Referitor la întrebarea dumneavoastră, formulată în ședința Senatului din data de 03.09.2018, înregistrată la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 10817/MRP în data de 07.07.2018, având ca subiect "termen deschidere magistrala 5", vă transmitem următoarele:

În acest moment, lucrările aferente Magistralei 5 de metrou - Drumul Taberei - Eroilor 2 sunt executate în proporție de 86% (din luna mai a acestui an până în prezent s-a avansat cu aproximativ 15%). Astfel, stațiile se vor finaliza în primul semestru al anului 2019.

Termenul de execuție a lucrărilor aferente sistemului de automatizare și siguranță a traficului este de 9 luni de la data semnării contractului, dată stabilită după emiterea deciziei Tribunalului București la contestația depusă de către unul dintre ofertanți.

Vă mulțumim pentru interesul exprimat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a răspunde prompt și pozitiv solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

p. MINISTRU  
ION IORDĂCHESCU  
Secretar de stat