

1637 a



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



CONFORM CU ORIGINALUL

CABINET MINISTRU

SG:3381
28.06.2018

Nr. 21781
Data: 22.06.2018

Către: Domnul senator POPA CORNEL
PARLAMENTUL ROMÂNIEI - SENAT

Nr. 8686 / M.R.P.
Data 20.06.2018

Ref: Răspuns întrebare

Stimate domnule senator,

22.05

Referitor la întrebarea dumneavoastră, formulată în ședința Senatului din data de 22.05.2018, înregistrată la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 6925/MRP în data de 25.06.2018, având ca subiect "Situația variantelor ocolitoare Beiuș-Ștei și Așled", vă comunicăm următoarele:

Pentru Varianta de Ocolire Ștei, execuția lucrărilor va fi demarată după finalizarea procedurii de expropriere și ulterior obținerii Autorizației de Construire.

Termenul estimat de CNAIR SA pentru începerea lucrărilor este trimestrul I al anului 2019.

Referitor la Varianta de Ocolire Aleșd, execuția lucrărilor va fi demarată după finalizarea procedurii de expropriere și ulterior obținerii Autorizației de Construire.

Termenul estimat de CNAIR SA pentru începerea lucrărilor este trimestrul III 2019. Precizăm că, documentația de atribuire aferentă procedurii de achiziție publică „Proiectare și execuție Varianta de Ocolire Aleșd Sud și Nord” este în curs de elaborare.

CNAIR SA estimează că aceasta se va transmite spre analiză și verificare către Agenția Națională pentru Achiziții Publice-ANAP din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în cursul lunii iulie 2018.

Vă mulțumim pentru interesul exprimat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a răspunde prompt și pozitiv solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

p. MINISTRU
ION IORDĂCHESCU
Secretar de Stat