



CABINET MINISTRU

SG: 1485/23.03.2023

Nr. 3833

Data: 20 03 2023

Către: Domnul senator BOB VIRGIL MARIUS
PARLAMENTUL ROMÂNIEI- SENAT

Ref: Răspuns interpelare



Stimate domnule senator,

08.02

Referitor la interpelarea dumneavoastră, formulată în ședința Senatului din data de 09.02.2023, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 1546/DRP/2023, având ca obiect "Despre licitațiile tronsoanelor Autostrăzii A3 Transilvania", vă comunicăm următoarele:

1. Pentru *Subsecțiunea 3B3: Poarta Sălajului - Zalău, inclusiv Tunel rutier în zona Meseș și Subsecțiunea 3B4: Zalău - Nușfalău*, vă informăm că procedura de atribuire a contractului lansată în anul 2020 a fost anulată în data de 26.01.2023 la etapa de evaluare a candidaturilor depuse, ca urmare a necesității operării unor serii de modificări cu impact semnificativ atât asupra valorii estimate cât și asupra cerințelor tehnice cuprinse în cadrul documentației, având la baza atât fluctuațiile prețurilor pe piață cât și modificări legislative sau aspecte tehnice aduse în discuție de operatorii economici interesați de participarea la procedura de achiziție publică.

➤ În urma revizuirii documentației de atribuire, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin raportare la costurile reale ce rezultă din situația pieței în prezent și prin introducerea noilor cerințe tehnice, în data de 09.02.2023 C.N.A.I.R.-S.A. a relansat procedura de atribuire a contractului mai sus menționat, termenul actual pentru depunerea ofertelor fiind data de 06.04.2023.

➤ Semnarea contractului pentru acest tronson este estimată pentru al doilea semestru al anului 2023.

2. Pentru *Subsecțiunea 3C1: Suplacu de Barcău - Chiribiș (km 4+200 - km 30+550)* a Autostrăzii Transilvania, vă informăm că în data de 06.01.2023 a fost relansată procedura de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de proiectare și execuție a lucrărilor pentru acest tronson al autostrăzii, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost stabilit pentru data de 15.03.2023.

➤ Reluarea procedurii de atribuire a fost necesară ca urmare a faptului că, în cadrul procedurii anterioare, în urma punerii în aplicare a dispozițiilor definitive ale instanțelor de judecată competente s-a constatat că nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă, motiv pentru care procedura a fost anulată în data de 01.09.2022.

➤ Semnarea contractului pentru acest tronson este estimată pentru al doilea semestru al anului 2023.

➤ Pentru *Subsecțiunea 3C2 Chiribiș- Biharia (km 30+550-km 59+100)*, vă aducem la cunoștință că termenul limită pentru depunerea ofertelor s-a împlinit în data de 01.03.2023, fiind depuse 5 oferte în cadrul acestei proceduri de achiziție publică, după cum urmează:

1. CONSTRUCTII ERBASU S.A.
2. Asocierea DUNA GROUP INTERNATIONAL KFT - S.C. ING SERVICE S.R.L. - S.C. DUNA CONSTRUCTII RO S.R.L.
3. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET AS
4. Asocierea PRECON TRANSILVANIA S.R.L. - CITADINA 98 S.A.
5. Asocierea S.C. STRABAG S.R.L. - ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ S.A.



- În perioada următoare, Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.
- Semnarea contractului pentru acest tronson este estimată pentru al doilea semestru al anului 2023.

3. Lucrările aferente Subsecțiunii 3B5: Nușfalău - Suplacu de Barcău sunt realizate în proporție de 70%, deschiderea traficului poate fi realizată în trimestrul II al anului curent.

- C.N.A.I.R.-S.A a demarat procedura de realizare a descărcării provizorii a traficului aflată la sfârșitul secțiunii 3B.

4. Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții *Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea* au fost aprobați prin Hotărârea nr. 1363 din 18 noiembrie 2003. Contractul de Construire pentru obiectivul de investiții mai sus menționat a fost aprobat de către Guvernul României conform H.G. nr. 1513 din 18 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 912 din 19 decembrie 2003.

- În iunie 2004 Bechtel Internațional Inc. în calitate de Proiectant și Antreprenor a demarat lucrările pe Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău - Borș (cu o lungime totală de 64,45 km).

➤ În data de 29 mai 2013 prin Acordul de Tranzacționare și Încetare nr. 92/35673, contractul de construire încheiat cu firma Bechtel International Inc. a încetat prin acordul ambelor părți. La data încetării Contractului de Construire, stadiul fizic pentru Secțiunea 3C era de 52,12%.

➤ În data de 27.05.2014 a fost publicat în SEAP Anunțul de participare pentru contractul de proiectare și execuție pentru *Finalizarea Autostrăzii Brașov - Tg. Mureș - Cluj - Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău - Borș (km 4+200 - km 64+450)*.

➤ Contractul pentru *Finalizarea Autostrăzii Brașov - Tg. Mureș - Cluj - Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău - Borș (km 4+200 - km 64+450)* a fost semnat între CNADNR și Asocieria Corsan - Corviam Construcción SA & SC Consinit SRL & SC Road Consulting & Design Solution SRL & SC Via Design SRL în data de 14.05.2015.

➤ Pe parcursul derulării contractului Antreprenorul a demonstrat o slabă mobilizare, iar pentru a-l determina pe Antreprenor să respecte prevederile contractuale și să îl responsabilizeze în ceea ce privește derularea contractului, având în vedere multitudinea de obligații neîndeplinite sau îndeplinite defectuos Inginerul a emis o serie de Înștiințări de remediere, parte din ele la solicitarea Beneficiarului.

➤ Ținând cont de faptul ca Înștiințările de Remediere nu au fost îndeplinite de către Antreprenor, iar ritmul evoluției lucrărilor era în continuare scăzut, în data de 17.11.2016 Beneficiarul a transmis către Antreprenor Notificarea de Reziliere în baza Sub-Clauzei 15.2 din Condițiile Speciale ale Contractului.

➤ Ulterior, pentru a înlesni contractarea celor 60 de kilometri (între localitățile Suplacu de Barcău și Borș), C.N.A.I.R. - S.A. a luat decizia de a lotiza secțiunea 3C după cum urmează: 3C1 (Suplacu de Barcău - Chiribiș), 3C2 (Chiribiș - Biharia) și 3C3 (Biharia - Borș).

➤ În data de 20.12.2018 a fost semnat Contractul "*Proiectare și execuție pentru finalizarea Autostrăzii Brașov - Tg. Mureș - Cluj - Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău - Borș (km 4+200 - km 64+450), Subsecțiunea 3C3 Biharia - Borș (km 59+100 - km 64+450)*" cu Asocieria Trameco S.A. - Vahostav SK a.s. - Drumuri Bihor S.A. - Drum Asphalt S.R.L. - East Water Drillings S.R.L.

- În data de de 30.07.2020 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pentru Subsecțiunea 3C3.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

➤ În data de 11.08.2020 a fost încheiat între C.N.A.I.R.-S.A. și Asocieria Trameco SA - Vahostav-SK, a.s. - Drumuri Bihor S.A. - Drum Asfalt S.R.L. - East Water Drillings S.R.L., Contractul "Proiectare și execuție pentru finalizarea Autostrăzii Brasov - Tg. Mures - Cluj - Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău - Borș, Lot 2 - Subsecțiunea 3C2: Chiribiș - Biharia, km 30+550 - km 59+100".

➤ Având în vedere eșecul Antreprenorului în a finaliza Proiectul Tehnic, în data de 12.05.2022, Beneficiarul a înștiințat Antreprenorul cu privire la rezilierea contractului

Vă mulțumim pentru interesul manifestat și înțelegem să dovedim la rândul nostru o preocupare dedicată pentru a răspunde cu toată considerația solicitărilor dumneavoastră.

Cu deosebită considerație,

VICED-PRIM MINISTRU,
MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SORIN MIHAIL GRINDEANU