EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul de Imprumut (Proiectul privind restructurarea Administretiei
Nationale a Drumurilor §i reabilitarea drumurilor) dintre Roménia §i Banca
Europeand pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20
n01embrie 1996, in valoare de 85,9 milioane dolari SUA,, si Acordul de
Imprumut (Proiectul de reabilitare a drumunlor II) dintre Romania §i Banca
Europeana de Investitii si Adm_lmstratla Nationald a Drumurilor, semnat la
Luxemburg la 23 octombrie 1996 sila Bucurestl la 25 octombrie 1996, in valoare
de 70 milioane ECU, au fost ratificate prin Ordonanta Guvernului nr.3/1997.

Din imprumutul finantat de Banca Europeani pentru Reconstructie si
Dezvoltare, in valoare de 85,9 milioane dolari SUA, s-au asigurat: finantarea
lucrérilor de reabilitare pe sectoarele (DN13) Bragsov — Targu-Mures, 159 km si
(DN15) Targu-Mures — Turda, 65 km (43,94 mil. dolari SUA), achizitia de
echipamente (14,02 mil. dolari SUA), servicii de consultanta (3,12 mil. dolari
SUA), comision initial de semnare (0,859 mil. dolari SUA).

Potrivit datelor din evidentele contabile, in conformitate cu prevederile
art.Il sectiunea 2.02 lit.c) din Acordul de Imprumut, pani la data de 31.12.2001,
s-a utilizat suma de 61 ,95 milioane dolsri SUA.

Suma ramasa din Imprumut in valoare de 23,95 milioane dolari SUA
pentru anul 2002, va asigura: finantarea lucrdrilor de reabilitare neterminate
(20,453 milioane dolari SUA), aChIZItll de echipamente (1,91 milioane dolari
SUA), servicii de consultantd (0,888 milioane dolari SUA) si nealocate (0,699
milioane dolari SUA).

Pe parcursul deluririi contractelor de executie a lucrarilor de reabilitare s-
au inreglstrat unele intirzieri in implementarea pr01ectulu1 datorate deprecierii
progresive a starii drumurilor nationale, ca urmare a diferentei de timp dintre data
elaboririi proiectului tehnic si cea a intocmirii detaliilor de executie, respectiv
inceperea efectiva a lucrarilor.

De asemenea, s-a impus remedierea unor defecte ascunse, ce nu au putut fi
cunoscute decat la inceperea lucrdrilor existente, la pasaje, poduri, ziduri de
sprijin, executia de lucrari suplimentare aparute ca urmare a interventiei factorilor
~exerni asupra starii drumurilor. :

Totodata, au aparut §i lucrari impuse de sporirea traficului §i cresterea
alarmanté a accidentelor rutiere pentru asigurarea traficului rutier diﬁcultéti
protejare sau mutare a acestora, datorata 1arg1r11 drumului.

O consecintd a intarzierilor este prelungirea termenului de finalizare a
lucrarilor. Pe parcursul derularii contractelor, A.N.D. a acordat extensii de timp, -



‘in conformitate cu conditiile contractuale din Federation Internationale Des
Ingenieurs Conseils — clauza 44.1 (FIDIC). |

in conformitate cu prevederile din Anexa nr.1, Descrierea Proiectului,
punctul 3 si Sectiunea 2.02¢ a Acordului de imprumut, data de finalizare a fost 30
iunie 2001, iar ultima datd de tragere a fost 31 decembrie 2001.

Intrucat intarzierile sunt datorate unor cause neimputabile constructorului
sau beneficiarului, se impune modificarea datei de finalizare a Proiectului pentru
lucrérile de reabilitare si servicii de consultantd, de la 30 unie 2001 la 30
noiembrie 2002, si a ultimei date de tragere, de la 31 decembrie 2001 la 31
decembrie 2002. | |

Avand in vedere faptul ca suma de 3,21 milioane dolari SUA, alocata
- serviciilor de consultantd, a fost cheltuitd integral pand la data de 31 decembrie
2001, si luand in considerare modificarea datei de finalizare a Proiectului, este
necesara §i realocarea sumei de 800.000 dolari SUA, de la categoria Nealocate la
categoria Consultanta, fara modificarea valorii totale a imprumutului.

' Urmare analizei evolutiei dobénzii, a fost necesard o restructurare a
imprumutului, in sensul modificarii ratei dobanzii, de la rata mixtd (cu
‘componenta de rati fixd) la rata de dobandi integral variabili. In urma acestei
modificdri, se Inregistreazd o scadere a costurilor de administrare suplimentare
(mentionate la Art.Il Sectiunea 2.02 lit.e) din Acordul de imprumut) de la suma
de 585.000 dolari SUA la 26.375 doalri SUA. AN.D. va suporta din fondun

proprii achitarea cétre finantatorul extern a acestor costuri. '

Cazul exceptional, prevdzut de art.114 alin. (4) din Constitutie, care
impune adoptarea de solutii imediate, avand ca scop stoparea unor fenomene
economice negative ce constituie pericol public, prin amploarea i consecintele
lor, constd in necesitatea promovarii de urgentd a unui act normativ ce are scop
finalizarea executiei lucrarilor de reabilitare a drumurilor nationale finantate din.
imprumutul acordat de Banca Europeand pentru Reconstructie si Dezvoltare in
1996, astfel incét circulatia pe aceste cdi de comunicatie de interes strategic sa nu
fie afectata.

Extinderea datei finale de tragere implicd o altd procedurd de aplicare a
variantei de costuri de citre Banca Europeand de Reconstructie §i Dezvoltare.
Astfel, in situatia in care data finald de tragere ar rimine 31 decembrie 2001,
Banca Europeand de Reconstructie §i Dezvoltare aplica o variantd de costuri cu
incepere de la aceastd datd, ceea ar genera sume mai mari ce ar trebui achitate cu
titlul de costuri suplimentare, estimate la aproximativ 600.000 USD.

In situatia in care data finala de tragere va fi stabilitd la 31 decembrie 2002,
Banca Europeana de Reconstructie Dezvoltare va aplica o variantd de costuri cu
incepere de la aceastd datd, fapt care ar duce la diminuarea sumelor achitate cu
titlul de costuri suplimentare pana la valoarea de 26.375 USD.



Fatda de cele prezentate mai sus, a fost intocmit proiectul de lege aldturat
pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului pentru ratificarea
Amendamentului nr.1, semnat la 21 decembrie 2001 de citre Romania si Banca
Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut (Proiectul
privind restructurarea Administratiei Nationale a Drumurilor §i reabilitarea
drumurilor) dintre Roménia si Banca Europeani pentru Reconstructie si
Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996, pe care il supunem
‘Parlamentului spre adoptare. ‘




