

3410



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

CABINET MINISTRU

SA/19.10

Nr. 108121 23/12 2015

Nr. 12124 /D.R.P.
Data 23.12.2015

Domnului Ciprian BUCUR
Ministru delegat
Departamentul pentru Relația cu Parlamentul

SG: 6156
30.12.2015

Stimate domnule ministru,



19.10.

Vă transmitem, alăturat, răspunsul la întrebarea formulată de domnul senator Ioan CHELARU, înaintată Ministerului Educației și Cercetării Științifice prin adresa Departamentului pentru Relația cu Parlamentul - Guvernul României nr. 9274/DRP/22.10.2015 și înregistrată cu nr. 10812/23.10.2015.

Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigur, stimate domnule ministru, de toată considerația mea.

Adrian CURAJ

Ministru

p. 




Nr. 10812/ 23 12 2015

Domnului Ioan CHELARU
Senator
Parlamentul României

Stimate domnule senator,

Urmare a întrebării formulate de dumneavoastră, înaintată Ministerului Educației și Cercetării Științifice prin adresa Departamentului pentru Relația cu Parlamentul - Guvernul României nr. nr. 9274/DRP/22.10.2015 și înregistrată cu nr.10812/23.10.2015, vă comunicăm următoarele:

Clădirea în care a funcționat Clubul Copiilor și Elevilor din municipiul Roman a fost retrocedată în anul 2008, drept urmare activitatea a fost mutată, temporar, la etajul I al Școlii cu clasele I-VIII „Roman Mușat”. În vederea alocării unui spațiu adecvat acestei unități, Primăria municipiului Roman a transferat din domeniul public al localității, în domeniul public al statului imobilul în care a funcționat Școala cu clasele I-VIII nr. 2.

În anul 2010 a fost realizată expertiza tehnică a clădirii și documentația de execuție a lucrărilor de reabilitare propuse, iar în anul 2011 a fost încheiat contractul de execuție lucrări, alocându-se suma de 500 mii lei. De asemenea, în perioada 2012-2015, pentru decontarea lucrărilor de reabilitare efectuate la clădirea Clubului Copiilor și Elevilor, a fost alocată suma de 1420 mii lei.

Din suma alocată în perioada 2011-2015, din motive neimputabile ministerului, s-au cheltuit doar 1.110 mii de lei. Valoarea contractului a fost inițial de 1.550 mii lei, însă, pe parcursul derulării investiției au apărut lucrări suplimentare, drept urmare, valoarea contractului a ajuns la suma de 2.450 mii de lei.

Menționăm că, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, va întreprinde toate măsurile care se impun pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii sus menționate, astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții optime.

Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigur, stimate domnule senator, de toată considerația mea.

Adrian CURAJ

Ministru

P. Pompa