

**PROGRAMUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE
a infrastructurii aeroportuare la
Aeroportul Internațional Henri Coandă - București
pentru perioada 2007 - 2028**

Etapa I

1 Martie 2007 - 1 Septembrie 2012

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Etapa a II-a

1 Martie 2007 - 31 Decembrie 2020

Desfășurarea activităților premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:

II.1. 1 Martie 2007 - 31 Martie 2013

Elaborarea și aprobarea studiilor de fezabilitate;

II.2. 1 Ianuarie 2009 - 31 Decembrie 2013

Elaborarea și avizarea documentațiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate;

II.3. 1 Iulie 2009 - 31 Decembrie 2020

Achiziționarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiții aprobat și scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul;

Etapa a III-a

Ianuarie 2021 - 31 Decembrie 2028

Realizarea lucrărilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:

III.1. Ianuarie 2021 - 31 Decembrie 2027

Obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare în vederea demarării lucrărilor;

III.2. Ianuarie 2021 - 31 Decembrie 2028

Dezvoltarea infrastructurilor de transport terestru în vederea asigurării accesului în zona de est a Aeroportului Internațional Henri Coandă - București;

III.3. Ianuarie 2021 - 31 Decembrie 2028

Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal și a sistemului de căi de rulare și platforme necesar;

III.4. Ianuarie 2021 - 31 Decembrie 2028

Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri și poștă prin realizarea unei platforme multimodale cargo;

Realizarea unui parc tehnologic high-tech pentru dezvoltarea activităților conexe transportului aerian. ”