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Catre: Domnului senator VIOREL ARCAS .
PARLAMENTUL ROMANIEI - SENAT SG:2635/26.06.2020

Ref: Raspuns interpelare

Stimate domnule senator,

04.06

Referitor la interpelarea dumneavoastra, inregistratd la Senat in data de 3.06.2020 si
jnregistrata la Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul cu nr.
4044/DRP/04.06.2020, avand ca subiect “Centura Medias - o varianta tot mai ocolita”,
va comunicdm urmatoarele:

in anul 2004, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a inclus obiectivul de
investitie “Varionta ocolitoare a orasului Medias, pe DN 14" in cadrul Programului de
dezvoltare a infrastructurii rutiere din Romania.

Compania Nationald de Autostrazi si Drumuri Nationale din Roménia a derulat contractul
pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate cu finantare asigurata de Banca Mondiala.
Indicatorii tehnico - economici aferenti obiectivului de investitii ,,Varianta ocolitoare a
orasului Medias, pe DN14" au fost aprobati prin H.G. nr. 1638 din 7.10.2004.

In anul 2018, prealabil pregatirii pracedurilor de achizitie pentru proiectare si executie
lucrari, s-a procedat la actualizarea valorii devizului general aferent obiectivului de
investitii ,Varianta de ocolire a municipitdui Medigs”- faza Studiu de Fezabilitate
obtinandu-se avizul CTE-CNAIR SA nr, 4777/09.10.2018, CTE MT nr.61/70 din 08/11/2018 si
Ordinul MT nr. 1738/09.11.2018 pentru aprobarea actualizarii valorii devizului general
aferent obiectivului de investitii,

In ianuarie 2019 a fost demaratd procedura de licitatie deschisd in vederea atribuirii
contractului Proiectare i Executie lucrari ,,Varienta de ocolire a municipiului Medias”.

Pe parcursul etapei de clarificari la documentatia de atribuire, au fost transmise de cétre
operatorii economici o serie de solicitari de clarificare din care cele mai relevante au fost:
- identificarea in zona stadionului la km 5+200, a unei pasarele pietonale, peste raul Tarnava
Mare, pasarela care nu a fost cuprinsd in Studiul de Fezabilitate din 2004;

- nu au fost identificate informatii cu privire la conductele/utilitatile subterane ce
alimenteaza statia de epurare de la km 1+500 (pe partea stangd) precum si accesul catre
statia de epurare, ulterior realizarii variantei;

- in zona sensului giratoriu de la km 2+540 si de ta km B8+400 (intersectia cu DN 14) au fost
identificate cladiri peste care se suprapune traseul din Studiul de Fezabilitate (2004).
Avand in vedere faptul ca, oferta care respecta cerintele minime si eventualele cerinte
specifice prevazute in documentele achizitiei, dar care propune o solutie diferitd intr-o
masurd mai mare sau mai mica reprezinta o ofertd alternativa, iar Autoritatea Contractanta
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nu a solicitat in documentele achizitiei depunerea de oferte alternative, li s-a transmis
Ofertantilor faptul c3, in cadrul Propunerii Tehnice depuse vor respecta Documentatia
Tehnica pusa la dispozitie de Beneficiar (Studiul de Fezabilitate din anul 2004), precum si
Cerintete Beneficiarului. Astfel la data limit3 de depunere, a fost depusa o singura oferti.
Procedura a fost anulatd, in conformitate cu prevederile art. 209 alin (1) din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile 5i completirile ulterioare si art. 134 alin
(1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publici /acordului - cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificirile si completérile ulterioare.
CNAIR SA a solicitat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor,
modalitatea optima de promovare a obiectivului “ Varianta ocolitoare a orasului Medias",
respectiv revizuire/actualizare Studiu de Fezabilitate sau proiectare si executie lucrari.
Dupa analiza efectuata de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii §i Comunicatiilor a
strategiei de promovare si identificarea sursei de finantare se va stabili programul de
implementare.

Mentionam ca obiectivul de investitie nu este cuprins in Master Planul General de Trasnport
aprobat prin H.G. nr.666 din 14 septembrie 2016.

Va multumim pentru interesul exprimat si va asigurim ci depunem toate eforturile pentru
a raspunde solicitérilor dumneavoastra,

Cu stim3,

I MINISTRU
LUCIAN NICOLAE BODE
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