Misura ISPA nr: 2000/RO/16/P/PE /003

MEMORANDUM DE FINANTARE

Convenit intre Guvernul Romiéniei gi Comisia Europeani

ptivind asistenta financiard nerambursabili acordati ptin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Pre-aderare
pentru urmitoatea masuri:

“Reabilitarea retelei de ¢ nalizare si a facilitdtilor de epurare
a apelor 1 zate in Constanta”

C(2000)..../ ..




MEMORANDUM DE FINANTARE

Comisia Europeans, denumiti in continuare “COMISIA”, acionind pentru si in numele
Comunititii Buropene, denumiti in continuare “COMUNITATEA” reprezentati de
Comisarul pentru Politici Regionald, domnul Michel Barnier, pentru Comisie,

pe de o parte, si

Guvernul Romaniei, reprezentat de domnul Petre Roman, ministrul afacerilor externe,
denumit in continuare "BENEFICIARUL",

pe de altd parte,

AU CONVENIT URMATOARELE:

ARTICOLUL1

Misura la care se face referire in Articolul 2 de mai jos va fi executatd si finang: 4 din
resursele bugetare ale COMUNITATIL, in conformitate cu prevederile cuptitse in
prezentul memorandum. Misura la care se face referire in Articolul 2 de mai jos va fi
executati cu trespectarea Conditilor Generale anexate la Acordul Cadru semnat intre
COMISIE si BENEFICIAR, completat cu prevederile prezentului memorandum §i cu
prevederile anexate la acesta.

ARTICOLUL 2

IDENTIFICAREA MASURII

Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-aderare va conttibui, sub formd de asistentd
financiari nerambursabild, la finantarea urmitoarei misuri, conform celor desctise in Anexa

I:

Numir Misuri: 2000/RO/16/P/PE/003

in Constanta”
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Durata:

e data inceperii: data semndrii Memorandumului de finantare de citre Comisie;
e data incheierii: 31 decembrie 2007

Localizare: ]udet;ul Constanta

Grupa: Imbunititirea calititii apelot in zonele de coastd a Mirii Negre
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ARTICOLUL 3

ANGAJAMENTUL

Cheltuielile eligibile maxime, publice sau echivalente care pot fi luate in considerare
la calcularea asistentei financiare sunt de 96.556.653 euro.

Ponderea asistentei acordate de Comunitate pentru aceasti misuri este stabilitd la
75% din cheltuielile publice totale sau echivalente, conform celor indicate in planul
de finantare din Anexa IL

Valoarea maximi a asistentei acordate prin Instrumentul pentru Politici Structurale
de Pre-aderare este fixati la 72.417.490 euro.

O sumi de 44.304.233 euro este angajati din bugetul pe anul 2000 din linia bugetari
B7-020. Angajamentele privind trangele anuale ulterioare se vor baza pe planul de
finantare initial sau revizuit pentru misura respectivd, in funcgie de stadiul
implementirii msurii si de disponibilititile bugetare.

ARTICOLUL 4

PLATILE

Asistenta din partea Comunititii va acoperi plitile referitoare la midsura pentru care
s-au ficut angajamente valabile din punct de vedere juridic de citre BENEFICIAR si
pentru cate s-a alocat in mod specific finantarea necesard. Aceste pliti trebuie sd fie
in legiturd cu lucririle descrise in Anexa 1.

Plitile efectuate inainte de data semndrii memorandumului de fina
Comisie nu sunt eligibile pentru asistenta ptin Instrumentul
Structurale de Pre-aderare.



(3)  Misura descrisi in Anexa I si plitile efectuate de citre autoritatea responsabild cu
implementarea acestei misuri se vor incheia nu mai tirziu de 31 decembtie 2007.
Raportul solicitat pentru efectuarea plitii finale va fi inaintat in maximum 6 luni de la
aceastd dati.

(4)  Plata in avans este stabilitd la 14.483.498 euro si va fi transferatd dupd cum urmeazi:

- O sumi de 7.241.749 euro este plititi dupd semnarea prezentului memorandum
de citre BENEFICIAR;

- Plata pentru suma rimasi se va efectua dupd semnarea primului contract
important de lucriri, ce se va conveni intre BENEFICIAR si COMISIE dupi
prezentarea planului de achizitii conform celor specificate in Articolul 8 (3) de
mai jos.

5) in conformitate cu Anexa IIL. 1, Sectiunea III, punctul 5, Comisia va accepta pentru

aceasti masurd o valoare totald a plitilor in avans i intermediare reprezentind 90%
din totalul asistentei financiare nerambursabile acordate.

ARTICOLUL 5

RESPECTAREA LEGILOR $I POLITICILOR COMUNITATII

Misura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante din Acordutile Suropene si va
contribui la punerea in aplicare a politicilor comunitare, in special cele referitoare la
protejatea si imbunititirea starii mediului.

ICOLUL 6

PROPRIETATEA INTELECTUALA

BENEFICIARUL si autoritatea responsabili cu implementarea, mentionati in Anexa I
punctul 3, se vor asigura In ceea ce ptiveste obtinerea tuturor drepturilor de proprietate
intelectuali pentru studii, schite, planui, publicitate §i pentru alte materiale produse in
legituri cu planificarea, implementarea, monitorizatrea si evaluarea proiectului. Acestia vor
garanta accesul si dreptul de 2 utiliza astfel de materiale de citre Comisie sau orice alt

organism sau persoani delegatd de Comisie. Comisia va utiliza aceste materiale numai in
scop proptiu.




ARTICOLUL 7

PERMISELE SI AUTORIZATIILE

Orice tip de permise §i/sau autorizatii necesare pentru implementatea misurii trebuie sd fie
cliberate de citre autorititle competente ale BENEFICIARULUI la timp si in
conformitate cu legislatia nationald.

ARTICOLUL 8
CONDITIILE SPECIFICE REFERITOARE LA MASURA

Firi a se aduce atingere Conditilor Generale din Anexa III, asistenta financiari
nerambutsabili din partea Comunititii se afli sub rezerva urmitoarelor conditii:

1. Conditia privind evaluirile si situatia activelor

Comisia isi rezervi dreptul de a revizui valoarea asistentei prin ISPA stabilitd la Atrt. 3 daci,
in termen de 5 ani de la data finalizirii lucririlor, conditiile de exploatare (trafic, incasiri din
tarife, etc) diferi semnificativ fati de evaludrile initiale ficute pentru stabilirea nivelului
asistentei financiare nerambursabile 5i/sau existi o modificare substantiald care:

a) afecteazi natura exploatirii sau conditiile de implementare, sau confera unui organism
public sau privat un avantaj nejustificat; $i

b) rezulti fie din modificarea formei de proprietate asupra oricirei pirti din infrastructura
finantati, fie din incetarea sau modificare reald a aranjamentelor de exploatare.

Tara beneficiari va informa Comisia asupra oticirei modificiri si va cere acordul prealabil

k]

din partea Comisiei pentru aceste modificiri.

2. Conditia privind viabilitatea

Asistenta financiatd nerambursabili acordati de Comunitate pentru misuri este acordati
sub rezerva punerii la dispozitie de citre autorititile implicate a unor resurse suficiente
pentru asigurarea exploatirii §i intretinerii eficiente a activelor.

3. Conditii privind plata in avans

= Realizarea unei evaluiri de impact asupra mediului pentru statia de eputare a apelor
uzate Constanta Nord;

= Semnatea unui contract, pe baza unor Termeni de Refetintd acceptati de citre Comisie,
entru realizarea unui Plan de Management al Mediului, care s3
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supravegherea necesari pentru a se asigura cd toate misurile de mediu sunt integrate in
mod comptehensiv pe parcursul implementarii;

* Semnarea unui acord cu BERD pentru garantarea cofinantdrii Misurii aga cum se aratd
in Anexa I;

= Nominalizarea unui Manager de Proiect §i crearea unei Unititi de Implementare a
Proiectului, in conformitate cu Termenii de Referintd acceptati de citre Comisie;

= Prezentarea unui plan de achizitii care trebuie si fie aprobat de citre Comisie; pentru
anumite contracte specificate in planul de achizitii Comisia va aplica regulile stabilite in
sectiunea X, paragraful 1 (a) din Anexa IIL.2.

4. Adoptarea misurilor corespunzitoare de citre autorititile interesate pentru a se asigura
ci Fondul de Inuetinere, Reparatii gi Dezvoltare (IRD) este asigurat in conformitate cu
prevederile din Garangia Subsidiard a Imprumutului si Acordurile referitoate la Misurd intre
BERD si Guvernul Romanie;

5. Un plan comprehensiv de gospodirire 2 apelor uzate va fi realizat pini la data de 1 iulie
2002.

ARTICOILUL. 9

Prevederile privind implerientarea desctise in Anexele la prezentul Memorandum de
finantare fac parte integranti din acesta.

Netespectarea conditiilor si prevederilor privind implementarea va fi tratati de Comisie
conform procedutii stipulate in Anexa ITL1. Sectiunea VIIL

ARTICOLUL 10

Textul autentic al acestui Memorandum de finantare este prezentul document, semnat mai
jos:

Semnat la Bucuresti Semnat la Bruxelles

Data:22.12.2000 Data: 16.11.2000

pentru BENEFICIAR pentru COMUNITATE

Petre Roman Michel Barnier =

ministrul afacerilor externe membru al Comisiei Europene S 4’?/,6\

al Romaniei g 2
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Anexal

Anexa I1

Anexa I1I

Anexa ITI.1

Anexa II1.2

Anexa II1.3

Anexa [11.4

Anexa IIL1.5

Anexa II1.6

Lista Anexelor

Descrierea proiectului

Plan de finantare

Prevedeti privind implementarea finantirii ISPA

Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor pentru misurile finanatate
prin ISPA

Model de cerere de platd, pentru raportarea progresului financiar si fizic
si pentru solicitarea de modificiti

Acord privind cerintele minime de control financiar aplicabile
misurilor finantate prin ISPA

Acord cu ptivire la nereguli §i la recuperarea sumelor incasate eronat
prin ISPA

Cerinte privind informarea i publicitatea
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ANEXA I
DESCRIERE SURII

Rezumat

Cod: 2000/RO/16/P/PE/003

1. Denumirea mdsurii

“Reabilitatea retelei de canalizare §i a facilititilor de epurare 2 apelor uzate in Constanta”

2. Autoritatea care prezinta cererea (Coordonatorul National ISPA)

2.1. Nume: Hildegard Puwak
Ministrul Integririi Europene
2.2. Adresa: Ministerul Integrarii Europene

Directia Coordonarea Programelor de Dezvoltare
Eugen Teodorovici, Ditector
Str. Apolodor, nr. 17, latura Notd, sector 5, Bucuresti, Romiénia

E-mail: eugen.teodorovici@mie.ro
Telefon: (40-1) 301.14.33

Fax: (40-1) 301.16.24

3. Autoritatea responsabila pentru implementare (aga cum este definiti in Sectiunea II
(2) din Anexa 111.2)

3.1. Nume: Oficiul de Plati si Contractare Phare
Ministerul Finantelor Publice

3.2. Adresa: Str. Mendeleev 36-38, etaj IV, Sector 1, Bucuresti, Roménia
E-mail: cfcu@ansit.ro

4. Beneficiarul Final (in cazul in care este vorba de un alt organism decit cel stipulat la
punctul 3) WIEGRZS

\Y

41, Nume: Regia Autonomi Judeteand de Apd Constanfa (RAJAC)
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4.2. Adresa: Str. Calarasi 22-24, 8700, Constanta (rajal @impromex.ro)

5. Localizare
5.1.Stat beneficiar: Romania

5.2.Regiune: Judetul CONSTANTA

6. DESCRIERE

Poluarea Mirii Negte si a zonelor de coastd in apropierea municipiului Constanta, unul din
principalele porturi intenationale si al doilea orag ca mirime din Rominia, determini
setioase probleme de mediu.

Regiunea de coastd care se intinde de-a lungul judetului Constanfa, cu o populagie de
425.000 de locuitori, se confrunti cu lipsa capacititii de tratare a apelor. In prezent, toate
deseurile rezultate din sistemul de canalizare, inclusiv reziduuri, ndmol §i efluentul menajer,
netratate sau partial tratate, sunt descircate in apele de suprafagi sau in Marea Neagri.
Zonele oragului care nu sunt conectate la sistemul de tratare descarci apele menajere direct
tn lacurile adiacente sau in Marea Neagti, existind numeroase conexiuni necontrolate,
adesea in sistemul apelor pluviale si refeaua de ocolite a statiei de epurare, care preia unele
reziduti provenite din zonele spitalicesti sau de depozitare a degeu <lor industriale. Ndmolul
produs in procesul de tratare 2 apelor uzate este frecvent descircat impreund cu efluentul.

Aceasta situatie a condus la un inalt nivel de poluare a zonei de coasti. Multe din lacurile de
pe litoral prezinti un grad mate de eutrofizare, fiind moarte din punct de vedere biologic si
contaminate chimic.

Populatia creste in mod semnificativ in perioada lunilor de vari, datoritd turistilor care vin
pe litoral. Acegtia sunt in numir de peste un million anual. Curitenia apei marine din zona
turistici si crearea unui sistem modern de tratare a apelor uzate sunt esentiale pentru
municipalitate, in scopul garantirii beneficiilor obtinute din turism, care reprezinti una din
principalele surse de venituri pentru judet.

Probleme serioase de poluare existd in jurul Statiei de tratare a apelor uzate — Constanta
Nord, situati pe malul Lacului Tibicirie in nordul oragului. Sistemul de canalizare care
deserveste zonele adiacente este supraincdrcat, conectat partial cu sistemul pluvial, iar
deversarea apelor menajere netratate in lac se face in mod necontrolat, prin inundare, iar
lacul, care reprezinti o zond locald de agrement, este prin urmare afectat de poluare.

Ia Eforie, in sudul municipiului Constanta, Statia de epurare este situatd in imediata
apropiere a lacului Techirghiol, un lac natural cu ape sirate, care au calititi speciale
este propus si devind “Zoni Naturald de Protectie”. O parte din contaminayf®-la
provine de la Statia de epurare.
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Existi, de asemenea, o mate cantitate de ape in sistemul de canalizare, care provin din
diverse surse si care genereazi serioase probleme procesului de epurare.

e Pierderile mari din reteaua de alimentare cu apd conduc la cregterea nivelului apelor
subterane si cresc infiltraiile in locurile in cate constructia sistemului de canalizare este
defectuoasi;

e Cererea mare de api de consum si pierderile;

e Pierderile mari din sistemul de incilzire, care se descarci direct in gurile de canalizare;

e Conexiunile incrucisate din sistemul pluvial conduc poluarea din sistemul de canalizare
in canalele de scurgere.

Multe din aceste probleme sunt abordate ptin programele investitii asumate de
municipalitate, planificate sau in derulare, sau prin misurile tarifare, care vor stimula
utilizarea eficienti a apei.

Tratarea eficienti a apelor uzate reprezinti o misura priotitari in Planul National de
Actiune pentru Protecia Mediului in care au fost definite misurile importante pe care
Roménia trebuie si le intreprindi in procesul de adoptare a Acquis-ului.

Misura va contribui in mod direct la implementarea urmitoarelor Directive -ale Uniunii

Europene:

e Directiva nr. 91/271/EEC privind apelor uzate urbane;

e Directiva nr. 76/190/EEC privind apele turistice(pentru inot);

e Directiva nr. 86/278/EEC privind protectia mediului, in special a solului, in cazul
utilizirii nimolurilor rezultate in procesul de tratare a apelor uzate in agticulturd;

e Directiva nr. 80/68/EEC ptivind apele subterane.

Romania este de asemenea semnatari a doud conventii internationale privind protectia
mediului, relevante in acest context: Conventia Mirii Negre si Programul de Reducere a
Poluirii Fluviului Dunirea. Misura va contribui la indeplinirea prevederilor celor doui

conventii.

Doui din cele patru statii de epurare din zond au fost reabilitate prin asistenta BERD,
ajutor bilateral acordat de Guvernul danez §i prin surse proprii ale companiei care
exploateazi facilititile de apd i apd uzatd in judetul Constanta, Regia Autonomi Judegeani
de Api Constanta (RAJAC):

e Statia de Epurare Mangalia — tratarea apelor menajere si linie de tratare a nimolurilor;
e Statia de Epurare Constanta Sud - tratarea apelor menajere si linie de tratare 2a
nimolurilor.

Impreuni cu aceste investitii, aceastd misuri va permite municipiului Constanta si
modernizeze majoritatea facilititilor de epurare a apelor uzate i si realizeze un sis
tratare 2 acestora, care si respecte cerintele de bazd pentru orasele moderne,
igiena si mediu.
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Componenta 1: Statie de Epurare Constanta Nord

Obiectiv: Asiguri capacitatea de tratare a apelor uzate pentru zona de notd a oragului, prin
reconstructia Statiei de Epurare Constanta Nord. Statia este situatd in vecinitatea statiunii
turistice Mamaia. ’

Statia de epurare Constanta Nord trateazi in principal apele uzate menajere. Statia va
deservi in petioada de vard un numir de 255,000 locuitoti §i in perioada de iarnd 185.000
locuitori ptin devierea debitelor descircate in perioada de vard in Stafia de Epurare
Constanta Sud.

In prezent, Statia de Epurare Constanta Notd realizeazi doar faza preliminari mecanici i
tratarea primard. Capacitatea proiectatd initial reprezinti doar jumitate din incircarea
existentd in acest moment. In petioada de iarnd, apele uzate provenite de la unitatea de
tratare ptimari sunt descdrcate direct in Marea Neagrd sau intr-un bazin adiacent. In
perioada de vari, in sezonul de vatf, o cantitate semnificativi din apele uzate colectate,
ocolesc unitatea de tratare si sunt deversate direct in mare. O parte din aceastd cantitate este
transmisi citre Statia de Epurare Constanta Sud ptin intermediul conductelor, care prezinti
deja un grad ridicat de coroziune.

Lucratile se refera la un debit de aproximativ 140.000 m> /zi si la un consum biologic de
oxigen (BOD) cate se ridici la peste 15 tone/zi in perioada de vari.

Componenta v . include constructia unei noi unititi de procesare preliminard, tratare
biologicd si trztarea nimolului. Lucririle sunt proiectate si indeplineasci standardele
efluentului previzute de Directiva privind apele uzate utbane, pentru descircirile din
aglomeratiile urbane mai mari de 15.000 locuitori, in apele sensibile, si anume: suspensii
solide (SS) <35mg/l; BOD<25mg/l; azot total<10mg/l; fosfor total<img/l. Probe
ptelevate din apele uzate neprelucrate au fost analizate pe patrcursul fazei de proiectare.
Proiectul care a fost propus in studiul de fezabilitate ar trebui si conduci la indeplinirea
standardelor efluentului firi faza de tratare tertiari. Componenta include stabilirea unui
sistem de monitotizare continuu si a echipamentului de laborator. Structura institugionald
existenti pentru monitorizare §i prelevarea ptobelor efectueazi deja evaluiri periodice in
laboratoate specializate.

In plus, deoarece lucrisile sunt se desfisoard in imediata apropiere a plajei turistice din
Mamaia, efluentul va fi deversat printr-o conducti in largul mitii, in scopul respectirii, in
zona de plaji, a standardelor pentru apele de innot, prevazute de Directiva Uniunii
Europene 76/160.EEC:

<10.000 mg/1, coliformi totali in 100ml probd;

<2000 mg/1 coliformi fecali in 100ml proba.
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Componenta 2 si 3: Canalizare Constanta Nord i Statie de Pompare

Obiectiv: Devierea descircirilor din Statia de pompate care in prezent pompeazi apele
menajere uzalc pentra Statia de Epurare Constanta Sud citre Statia de Epurare Constanga

Nord.

Sapte statii de pompare din nordul oragului vor fi de asemenea reutilate, 0 noud pompa
ptincipali fiind furnizati pentru Statia de pompare Mamaia. In general, stagiile de pompare
existente sunt echipate cu pompe de provenientd internd, care nu au capacitatea de a
pompa ape menajere cu vascozitate mare si prezinti un grad mic de eficientd a motoarelor.
Cea mai mare parte dintre statiile de pompare sunt echipate cu aparate de analizi fine, care
vor fi mutate si concentrate la statiile de epurare.

Lucririle propuse implici pistrarea cit mai mult posibil a structurilor existente, cu
adiugarea unui numir limitat de noi etaje. Noile instalagii §i utilaje vor fi echipate cu
aparaturi de control electric si SCADA (Supervizare, Control si Achizitii de date).

Componenta 4: Statia de pompare Constanta Sud

Citeva dintre statiile de pompare din zona de sud vor fi de asemenea reutilate, iar o noud
pompd principald va fi furnizatd statiei de pompare din zona Constanta Peninsula.

Componenta 5: Canalizare in Constz nta Sud

Sistemul de canalizare care desetveste zona Peninsuld va fi reutilati. Aceasta reprezinti o
zond istoricd a orasului, cunoscuti in timpul ocupatiei romane sub numele de Tomis. Au

fost antamate pentru diminuarea pagubelor asupra vestigiilor arheologice, presupuniandu-se
ci sunt acoperite de ciile actuale de comunicare §i de constructii.

Componenta 6: Sistemul pluvial Constanta Sud
Citeva dintre sursele principale de poluare sunt debitele revirsirilor necontrolate si
continue din portul Constanta prin structura cunoscuti sub numele de colectorul U6 si

Statia de pompare. Capacitatea de preluare a debitului din sistemul de canalizare catre Statia
de Epurare va fi imbunitiitd, iar performantele cu privite la revérsiri vor fi sporite.

Componenta 7: Statia de epurare Eforie

Cateva din statiile de pompare din Efotie vor fi reutilate, in concordanti cu recomandirile
inspectoratului de protectia mediului privind inliturarea efectelor semnificative asupra

mediului.
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Componenta 8: Statia de pompare Mangalia
Citeva din statiile de pompare din Mangalia vor fi reutilate.
Componenta 9: Statia de Epurare a Apelor Uzate Eforie

Statia de Epurare a apelor uzate Eforie deserveste un numir foarte mare de populatic in
petioada de vari, debitele i incircarea in aceastd petioadd fiind de patru pani la cinci ot
mai mari decit in perioada de iarni. Aceste diferente genereazi mari probleme in procesul
de proiectare. Au fost revizuite diferite solutii tehnice, dar nu au fost evaluate in totalitate.
Un studiu de fezabilitate complet pentru componenti va fi elaborat examinand avantajele
reducerii semnificative a costului investitiei si a celor de operare. Costurile estimate pentru
studiu si pentru extinderea amplasamentelor existente sunt incluse in masurd. Dacd au loc
schimbiri ale luctirilor propuse, se presupune ci aceste costuri estimate sunt suficiente
pentru a acoperi costutile propunetilor viitoare. Lucririle vor asigura indeplinirea
parametrilor Directivei 91/271/EEC pentru zonele sensibile §i vor urmari recomandirile
inspectoratului local de protectia mediului.

Componenta 10: Asistent3 tehnici

Pentru implementarea misurii se va acorda asistenfd tehnici, inclusiv pentru intirirea
capacitifii de management a proiectului si supervizare in cadrul RAJAC, dezvoltarea
planului de management al mediului §i 2 master planului, inclusiv pentru apa potabild si apa
uzati, conform recomandirilor din studiul de impact preliminar i a studiului de evaluare a
optiunilor privind folosirea in agriculturi a nimolurilor rezultate.

Master planul va propune misurile necesare pentru ca managementul apelor in zona de
coastd a judetului Constanta si fie in conformitate cu cerintele UE si va include in primul
rand o evaluare a debitelor de ape uzate industriale si orice altd misuri aditionald necesari
pentru epurarea acestora, toate acestea referitoare la extinderea planificatd a Statiei de
Epurare a Apelor Uzate Constanta Sud si impactul definitivirii lucririlor la Statia de
Epurare 2 Apelor Uzate Mangalia.

Componenta va confine de asemenea un studiu de fezabilitate pentru extinderea viitoate a
Statiei de Epurare a Apelor Uzate Constanta Sud.

Statia de Epurare a Apelor Uzate Constanta Sud se afli in prezent in faza de reabilitare, in
cadrul unui proiect finantat de BERD, care propune un standard de efluent calitativ
supetior cetingelor Directivei Apclot Uzate Urbane.

Existi unele incertitudini majore privind optiunile de extindere a statiei si indeplinirea
standardelor privind deversarea in apele sensibile, dupé extindere. Introducerea tehnologiei
de eliminare a nutrientilor in reabilitarea statiel nu este viabild inainte de determinarea
incircirilor industriale, continutul de substante petroliere descircate in sistemul de

punerea in functiune.
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Un studiu de fezabilitate inclus in aceasti misuri va evalua gradul de incircare, in particular
pentru apele uzate industriale, si optiunile pentru extinderea Statiei de Epurare Constanta
Sud in domeniul elimindrii nutrientilor. Studiul este programat si inceapd in doi ani de la
aprobarea reabilitirii statici, aprobare previzuti pentru sfirsitul anului 2001.

7. OBIECTIVE

Obsiectivul general al misurii este imbunititirea infrastructurii de mediu in Constanta,
Romania, tard candidati la aderarea la UE, cu scopul de a indeplini obligatiile trasate in
Parteneriatul de Aderare. in mod specific prin acest proiect se vor proteja Marea Neagra si
sona de coastd contra poludrii generate de descircarea apelor de canalizare netratate §i a
apelor uzate industriale, prin realizarea de statii de epurare care si epureze apele uzate la
standardele acceptate privind calitatea efluentilor. In plus Misura incearcd sid
imbunititeascd infrastructura privind canalizarea, pentru a ptelua si controla debitele de
ape uzate §i a reduce pierderile din canale si deversirile necontrolate, care altfel vor produce
daune surselor' de api subterand si de suprafati. Misura va ajuta de asemenea la
promovarea turismului prin asigurarea de ape curate in zona de coasti.

Descircirile actuale de poluanti in Marea Neagtd, in ceea ce priveste CBO este de
aproximativ 16.250 tone/an, reprezentind circa 40% din descircirile de poluanti in zona
de coasti a litoralului Romanesc. Misura, atunci cind va fi total implementati, impreuni cu
terminarea lucririlor in desfisurare la Stagiile de epurare Constanta Sud si Mangalia, va
reduce aceast incircare cu circa 90%. In ceea ce priveste incircirile actuale in azot, nu sunt
disponibile date sigure si suficiente. fncirciturile poluante vor fi reduse semnificativ, chiar
daci procentual reducerea nu poate fi calculatd. in preze nt incircarea in fosfor este scdzutd.

Unitate
Component Indicator fizic de Vo‘lum
a P estiinat
masutd.

1 Constanta Nord

Volum de excavat mc 27000

Volum de betoane mc 20500

Lungime retea canalizare m 6500
2 Canalizare Constanta Nord

Lungime conducte m 1440
3 Statii de pompare Constanta Nord

Numir de pompe noi 25
4 Statii de pompare Constanta Sud

Numir de pompe noi 15
5 Canalizare Constanta Sud

Reteaua din peninsuli

Lungime conducte m 4000
6 Colectorul U6 si Statia de pompare SP

o m

Lungime conducte
7 Statiile de pompare Eforie
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Numir de pompe noi 27
8 Statiile de pompare Mangalia

Numir de pompe noi 35
9 Statia de Epurare a apelor uzate Eforie

Sud

Volum de excavat mc 38000

Volum de betoane mc 12500

Lungime retea canalizare m 3600

Al indicatori semnificativi includ:

e Calitatea efuentilor epurati rezultai din Stagia de epurare a apelor uzate realizati in
conformitate cu cetintele Ditectivei Apelor Uzate Urbane, §i

e imbunititirea Calititii Apelor pentru inot pe plajele turistice.

8. PROGRAMAREA LUCRARILOR

Catepotin de Jucriri Data inceperii Data finalizarii
Studiu de fezabilitate Noiembrie 1999 Aprilie 2000
Analiza economici Noiembrie 1999 Martie 2000
Analiza financiard Noiembrie 1999 Martie 2000
Studiu preliminar de impact asupra Noiembrie 1999 Martie 2000
mediului

Studii de proiectare Mai 2000 Tulie 2000
Documente de licitatie i Tunie 2000 Septembrie 2000
Achizitionare terenuri Neaplicabil

Constructia 2001 2006

Faza operationald 2004

Contractele vor fi alocate urmand procedurile Regulamentului Financiar al Comisiei.
9. ANALIZA ECONOMICA $I SOCIALA COST-BENEFICIU

Nu a fost posibili realizarea unei analize cost-beneficiu detaliatd pentru aceastd Misuri,
datoriti datelor insuficiente §i nesigure privind dezvoltarea viitoare a regiunii, precum i
situatiei actuale a tranzitiei economice. O abordate alternativi a fost folositd pentru a
evidentia externalititile pozitive si negative, ca si impactul benefic al misurii. Astfel prin
aceasti analizi s-au analizat problemele sub aspect calitativ, rezultatele principale ale
analizei fiind:

e Daci proiectul este implementat in conformitate cu considerentele de mediu
mentionate in studiul de impact preliminar, se agteaptd si apard beneficii clare in ceea
ce ptiveste teevaluarea imobilelor si terenurilor, datoriti facilititilor imbunititite si
micsoririi spatiilor de depunere a nimolurilor rezultate, a degeurilor si descig€
zona plajelor §i a imbundtitirii calitaii apel.

15




e Beneficiile privind sinitatea populagiei vor fi asigurate deoarece facilititile de epurare a
apelor uzate vor indeplini standardele UE. Cu toate ci nu sunt disponibile date
statistice detaliate, protectia apelor de suprafafd si subterane va duce la reducerea
riscurilor de imbolndvire prin furnizarea de api de biut §i ape pentru imbdiere mai
curate. De asemenea numirul de imbolnaviri datorate consumului de produse piscicole
expuse poluirii apelor se va reduce.

e Turismul este unul din cele mai importante sectoare care ar putea fi influenat de aceastd
Misuri. Beneficiul economic direct pentru regiune este de aproximativ 234 milioane
Furo. Circa 1 milion de turisti viziteazi anual zona, fiind atrasi in principal de plajele
Mitii Negre si concentrindu-se in Constanta Nord si Mamaia, unde se gidsesc
numetoase hoteluri, iar in viitor si in sud, in Eforie §i Mangalia. Afacerile conexe, cum
sunt restautantele, facilititile de recreete si serviciile culturale sunt de asemenea
importante in cadrul acestui sector.

in timpul fazei de constructie impactul asupta mediului poate fi negativ. Totusi, plajele
curate, apele curate si peisajul imbunititit sunt citiva factori foarte importanti pe
termen lung pentru aceasta industrie, care va spoti beneficiile prin aceastd Misurd.

Judetul speri si creasci numirul de turisti la 3,5 milioane. Prevederea unor facilitigi
moderne de epurare a apelor uzate fird afectarea populatiei ce locuieste ifi zonele din
jur si a facilititilor pentru ape de scildat mai curate — sunt conditii esentiale pentru
obtinerea de beneficii economice din turism.

e .n timpul fazei de constructie (circa 72 de luni), vor fi create circa 850 de locuri de
snunci. Dupi terminarea lucririlor va avea loc o reducere a fortei de munci a RAJAC
cu circa 100 de angajati, datoritd operdrii mult mai eficiente a stagiilor de pompare si
statiilor de epurare a apelor uzate.

10. PRINCIPALELE ELEMENTE ALE ANALIZEI FINANCIARE

Evaluarea costului proiectului, a cresterii costurilor de operare i a veniturilor au fost
analizate de un consultant independent. Analiza financiard a format baza de calcul a
finantirii ISPA, tindnd cont totodatd, de capacitatea si consimgimantul populagiei de a plit,
impactul mésurii asupra performantelor financiate ale RAJAC, disponibilitatea de
cofinantare a IFI si contributiile financiarc ale Consiliului Judetean, urgenta realizdrii

investitiei si durabilitatea masurii,

fn mod cutent RAJAC aplicd taxe asemadndtoare pentru fiecare mc de apid distribuitd i
fiecare mc de api uzati epurati pentru tofi clientii sii (4900 si respectiv 2504 lei/mc, in
luna martie 2000). Singura diferentd apare in tatifele pentru apele uzate preluate din
gospoditii si industrie, in conformitate cu procentul care contine ape uzate din totalul apei
furnizate, de exemplu 80% din apele livrate pentru gospodirii si 100% pentru industrie.

Capacitatea §i consimgimantul consumatorului de a plitl pentru alimentarea
epurarea apelor uzate au fost evaluate in timpul intocmirii proiectului. Lipsurilg
actuale ale populatiei nu permit cresteri substantiale ale tarifelor. RAJAGQ\Z
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respectivele cresterile propuse de programul de investitii al IFI, aflat in derulare, sunt la
limita capacitigii de plati pentru clientii sdi, iar orice viitoare majorare va creste doar
numirul facturilor neplitite. Verificirile ficute in timpul desfiguririi proiectului relevi ci
majortitatea clientilor pot accepta mici cresteri de tatife, reprezentand cca 2-10% pe an. Prin
urmare in analiza financiari s-au asumat cregteti anuale care se vor ridica, intre 2001 si
2011, la valoti reale ale tatifelor de 11%. Evaluarea capacititii de plati a evidentiat ci aceste
cresteri ale tarifelor sunt acceptabile. (Noti: dupa cum s-a intamplat in aprilie 2000, a fost
perceputi TVA de 19% si pentru tatifele pentru gospoditii , acest fapt conducand la o
impovirate a cheltuielilor populatiei).

Tarifele se situeazi la circa 10% din cele aplicate in statele membre. Cu toate acestea, cu
circa 4,8% din veniturile din gospodirii, acestea se situeazd deja peste media UE. Tariful
pentru canalizare nu acoperd costutile totale ale canalizirii §i epuririi apelor uzate. Totusi
situatia economici a cliengilor RAJAC nu permite aplicarea principiului “poluatorul
pliteste” in totalitate.

Analiza financiari evidentiazi ci investifiile care vor fi necesare pentru indeplinirea
standardelor de mediu pentru epuratea apelor uzate nu pot fi in intregime finangate prin
imprumuturi bancare, venituri RAJAC sau granturi de la autorititile nationale.

Misura va conduce la cresterea costurilor anuale de operare §i intrefinere de la circa 1,3
milioane Euro la circa 2,5 milioane Euro, in plus fai de cresterile care rezultd din realizarea
statiilor de epurare a apelor uzate Mangalia si Constanta Sud. Cresterea se datoreazi partial
costutilor ridicate asociate imbunititirii epuririi : pelor uzate, care sunt pattial compensate
prin costuri de pompare mai reduse (in special da otitd reducerii consumului de energie).

Avand in vedere o rati a finantirii de 75%, un credit de la IFI de 20 % din valoarea totald a
misurii, costurile anuale vor creste cu aproximativ 5 milioane Euro datoriti dobanzilor la
credit (5% din costurile proiectului vor fi acopetite de beneficiarul final §i un grant din
partea Consiliului Judetean). Aceasta crestere in costutile anuale de operate va fi acoperiti
prin venituri din operare mai mari, contributii din fondul special IRD (Intrefinere, Reparatii
si Dezvoltare), creat in cadrul projectului BERD in curs de derulare, si contributii directe

(grant) din partea Consiliului Judetean.

A fost aleasi o rati a finantirii de 75% avind in vedere faptul ci dotarea Constantei cu
facilititi de tratare a apelor uzate reprezintd o urgents, situatia finaciardi a RAJAC, si
disponibilitatea publici de finantare. Participarea IFI in cadrul proiectului este esentiald
pentru acoperirea deficitului de finantare si a intiti disciplina financiard in cadrul RAJAC. O
reducere a ratei dec asistentd sub 75% va amplifica necesitatea de finantiri prin creditare.
Acopetirea acestor costuti de capital suplimentare vor depdsi capacitatea financiari a

RAJAC Constanta si pe cea 2 clientilor sii.

fn cazul in cate nu se poate asigura contributia IFI la valorile previzute in analiza
financiari, se va avea in vedere reducerea dimensiunilos mdsurii sau asigur
contributii aditionale din partea autoritigilor nationale. In orice caz, o reducere a/Kfcresde
aplicabilitate 2 masurii va diminua capacitatea Regiei de a mai face investitii in inf; hstru g
pentru ape uzate in Constanta, actiune urgenti impusi pentru reducerea efectel £ negalt
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asupra sinititii populatiei, pentru imbunititirea calititii mediului §i pentru asiguratea de
beneficii economice.

11. ANALIZA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Proiectul de modernizare a SEAU Constanta Nord intri in clasa de proiecte stipulate in
Anexa 11 a Directivei 85/337/EEC, amendati ptin 97/11/EC, referitoare la evaluarea
impactului asupta mediului. Inspectoratul de Protectia Mediului Constanta, ca si autotitate
competenta in domeniul protectiei mediului, au decis ci este necesar un studiu de impact
asupra mediului.

O evaluare preliminari de acest gen a fost deja realizatd pe petioada pregitirii proiectului, in
ptimavara anului 2000 penttu a incorpora direct rezultatele evaluirilor de mediu in procesul
de luare a deciziilor pe parcursul proiectirii. Misura propusi a fost subiectul a numeroase
informiri, discutii publice, mese rotunde si prezentiri in mass-media. fn cadrul
componentei 10 este previzuti asistentd tehnici pentru elaborarea unui plan de
management al mediului §i 2 unui plan de urbanism.

fn cadrul suprafetei in care este localizat projectul nu existi zone sensibile din punct de
vedere al mediului definite legal. Totusi, anumite lacuri din zona de coastd. st parti ale
acesteia care pot fi afectate de lucririle la canalizare sau Statia de epurare, sunt propuse de
citre autorititile romine pentru a fi incluse in lista zonelor naturale protejate. Lucririle
avute in vedere in cadrul misurii vor reduce in mod semnificativ impactul negativ asupra
mediului din present, in zona mentionati. Cu exceptia 2 doud componente, Inspectoratul
pentru Protectia Mediului Constanta a confirmat ci nu vor apirea efecte semnificative pe
patrcursul implementirii proiectului si a expoatirii acestuia. Datoritd apropierii de Lacul
Techirghiol, Inspectoratul a recomandat pentru componentele 7 si 9 misuri specifice ce
trebuie avute in vedete pentru a ptoteja zonele sensibile impotriva oricirui efect

semnificativ.
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12. COSTURI $I ASISTENTA (Euro)

Defalcare pe costuri

&

.eltul paificare ‘/ proiectare

990

Achizitionare teren*

0

Pregitire amplasament

1.456

Lucriri principale

56.808

Echipamente si instalatii (1)

21.659

Asistentd tehnicd (2)

3.900

Supervizare pe parcursul implemen-
tirii, inclusiv verificdri ale
proiectirii

3.222

Neprevizute 10%

7.992

0

Taxe publice/impozite

96.556.653

531

72417490 | 75.0

Rata asistentei: 75%

13. IMPLICAREA INSTITUTIILOR FINANCIARE INTERNATIONALE

Actualmente, RAJAC Constanta are in curs de derulare un program de investitii care
implici BERD. In 1998 RAJAC Constanta a obtinut un credit de 17 milioane USD in
cadrul programului MUDP II al BERD. Proiectul este cofinatat impreund cu Phate §i
fonduri de la Guvernul Romaniei. Implementarea a inceput in martie 1998 si urmeazi si fic
tncheiati in decembrie 2001. Proiectul a inclus moderniziri ale retelei de alimentare cu api,
reabilitarea unei pirgi a retelei de canalizare din sudul oragului Constanta si reabilitarea

SEAU Constanta Sud. Acordul de creditare include si conventii referitoare la creste,
tarif, control al costurilor si control al debitelor la consumatoti.
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BERD va cofinanta Proiectul si va furniza un imprumut in contextul noii Facilitigi de
Creditare Municipali pentru Mediu (MELF). Dupd evaluarea solvabilititii RAJAC
Constanta in iulie 2000, BERD 2 confirmat ci va finanta 20% din costurile proiectului
(19.2 milioane Euro). Conducerea BERD va lua o decizie definitivi in toamna lui 2000.

Restul sumei din acest fond, cca 5% din costurile proiectului vor fi acopetite din surse

locale, adici de un imprumut din sutsele proptii ale Consiliului Judetean si ale RAJAC. in
planurile de achizitii se va tine cont de sursele diferite de finantare.

14. CONDITII SPECIFICE REFERITOARE LA PROIECT

Vezi Art 8 din Memorandumul de finantare
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ANEXA III.1

PREVEDERI FINANCIARE PENTRU IMPLEMENTAREA ISPA

Sectiunea I
Forme §i rate de asistenta

(1) Asistenta Comunititii prin ISPA poate fi sub formi de asistenti nerambursabili
direct, de asistentd rambursabili sau orice altd formd de asistenta.

Asistenta rambursati citre autoritatea de management sau citre altd autoritate publicd
va fi refolositi in acelasi scop.

(2) Rata asistentei din partea Comunitigi acordati ptin ISPA poate fi de panid la 75 %
din cheltuiala publici sau echivalents, inclusiv cheltuielile ficute de organismele ale
ciror activititi se incadreazi intr-un cadru legal sau administrativ care face si fie
privite ca echivalente ale unor organisme publice. Comisia poate propune cresterea
acestei rate pand la 85 %, in special unde consideri ci o rati mai mare de 75 % este
necesari pentru indeplinirea unor misuri esentiale pentru atingerea obiectivelor
generale ale ISPA. ‘

Rata asistentei gi suma maximi a grantului ISPA vor fi specificate in Memorandumul

de finantare aferent misurii respect Vve.
fn cazul asistentei rambursabile :u in cazul in care existi un intetes special al
Comunititii, rata de asistenti trebuie redusi tinind cont de:

(a) disponibilitatea cofinantirii;
(b) capacitatea misurii de a genera venituri; §i
(c) o aplicare corespunzitoare a ptincipiului “poluatorul pliteste”.

(3) Misurile care genereazd venituri in conformitate cu paragraful 2 (b) sunt acelea care
privesc:

(a) infrastructura a cirei folosintd implici taxe provenite de la utilizatori;
(b) investitii productive in sectorul de mediu.

Comisia a elaborat tecomandari privind aplicarea principiului poluatorul pliteste.

(4) Misurile privind studiile preliminare §i asistenta tehnici pot fi finantate in mod
exceptional in proportie de 100% din costutile totale.

(5) Misutile acoperite de un Memorandum de finantare vor fi implementate de citre tara
beneficiari in strinsi colaborare cu Comisia, care isi va pistra responsabiljtate
pentru utilizarea fondurilor alocate.




Sectiunea II
Angajamente

(1) Comisia implementeazi cheltuielile prin ISPA in conformitate cu Reglementarea
Financiari aplicabili bugetului general al Comunititi Europene, pe baza
Memorandumului de finantare care va fi incheiat intre Comisie i tara beneficiari.

Totusi, angajamentele bugetare anuale referitoare la asistenta acordati misurilor vor

fi efectuate intr-unul din urmitoarele doud moduri:

(a) angajamentele pentru misurile finangate prin ISPA care vor fi realizate pe
parcursul 2 2 ani sau mai mult trebuie, ca reguli generald §i sub rezerva punctului
(b), si fie efectuate in rate anuale.

Angajamentele pentru prima ratd anuali vor fi ficute de citre Comisie la semnatea
Memorandumului de finantare referitor la misuri.

Acest angajament nu va depisi totalul plitii in avans, previzuti la sectiunea III (2)
de mal jos, si alo grantului pentru cheltuiclile estimate pentru primul an indicat in
planul de finantare.

Angajamentele pentru ratele anuale urmitoare trebuie si se bazeze pe planul
financiar initial sau revizuit al misurii. Acestea vor fi acordate, in principiu, la
inccputul fiecirui an financiar dar nu mai tirziu de 1 aprilie al anului in disciigie, cu
conditia ca cheltuielile preconizate pentru anul viitor si le justifice §i cd pro3jresul
lucririlor demonstreazi ci proiectul avanseazi satisficitor citre finalizare i sub
rezerva disponibilitigii resurselor bugetare.

(b) Pentru misurile cu o durati mai micd de 2 ani si pentru care asistenta Comunitigii
nu de piseste 20 milicane Euro, un ptim angajament de pini 80 % din totalul
asistentei acordate poate fi ficut cand Comisia semneazi Memorandumul de
finantare referitor la misuri.

Diferenta va fi angajati in conditiile in care progresul lucritilor demonstreazi ci
proiectul inainteazi satisficitor citre finalizare §i sub rezerva disponibilitifii

resurselor bugetare.

(2) Cu exceptia cazurilor deplin justificate, asistenta angajatd pentru o masurd la care
lucririle fizice nu au inceput in intervalul de 2 ani de la data semnirii de citre Comisie
2 Memorandumului de finanare referitor la masurd, va fi anulati.

fn orice caz Comisia trebuie si informeze in tmp util tara beneficiard si autoritatea
desemnati atunci cind existi riscul unei anuldri.




Sectiunea II1
Pliti

(1) Plitile pot lua forma fie a unui avans, fie a unot pliti intermediare sau a diferentei
finale.
Plitile intermediare si plata diferentei finale trebuie si se refere la cheltuieli certificate
si platite, care trebuic sustinute de facturi primite sau documente contabile cu valoare
ptobativi echivalenti.

(2) Plitile in avans
Ca o reguli generali, un avans de pini la 20% din totalul asistentei acordati prin
ISPA, asa cum a fost initial decis, va fi plitit autorititii desemnate aga cum este
definit la punctul (9).

Avansul este, ca regulil generald, transferat in urmitoarele moduri:

- o ptimi trangi de pini la jumdtate din valoarea avansului este plititi cind fara
beneficiari semneazi Memorandumul de finangare;

- diferenta este plititi dupd semnarea primului contract, in mod normal primul
contract de lucriri.

Abaterile de la aceasti reguli generali trebuie aprobate printr-0 decizie a Comisiei in
Memorandumul de finantare referitor la misurd.

intregul avans sau pirfi din acesta trebuie returnate de citre autotitatea desemnati,
mentionati in paragraful (2), c'aci nici o cetere de plati nu a fost transmisi Comisiei
tn 12 luni de la data la care a fost plitit avansul. Valoarea avansului care trebuie
returnat va fi stabilit de Comisie pe baza cheltuielilor eligibile efectiv plitite.
Returnarea avansului nu duce la anularea asistentei acordati de citre Comunitate.

(3) Plitile intremediare
Plitile intermediare sunt efectuate de catre Comisie citre autoritatea desemnati la
cererea acesteia, daci misura progreseazi satisficitor citre finalizare si vor fi ficute
pentru a rambursa cheltuielile efectuate si certificate , sub rezerva urmitoarelor

conditii:

- tara beneficiari a inaintat un raport care s desctie progresul misurii din punct de
vedere al indicatorilor fizici si financiari §i conformitatea acesteia cu
Memorandumul de finantare, inclusiv, atunci cind este cazul, orice condifl
specifice atasate asistentei;

- s-au luat misuri in sensul indeplinirii observatiilor si recomandirilor autorititilor
de inspectie nationale i/sau comunitare;

- au fost indicate misurile luate pentru corectarea oriciror probleme tehnice,
financiare gi legale care au apérut;

. a fost analizati orice indepirtare de la planul financiar initial;

- au fost descrisi pasii urmati pentru publicitatea mdsurit.

Tara beneficiard va fi informatd de citre Comisie daci nu a inde

conditiile stipulate mai sus.
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Va fi folosit modelul standard furnizat de Comisie pentru solicitirile de platd si
pentru rapoartele de proges fizic §i financiar.

(4) Titrile beneficiare trebuie si se asigure ci solicitirile de platd sunt inaintate Comisiei,
ca reguli generald, de 3 ori pe an, pani la 1 martie, 1 iulie i 1 noiembrie cel mai
tarziu.

(5) Suma totald a plitilor efectuate conform punctelor (2) si (3) nu trebuie si depigeasci
80 % din totalul asistentei acordate. Comisia poate cregte acest procent pani la 90 %
in cazuri justificate.

(6) Plata diferentei finale din asistenfa acordatd de citre Comunitate.
Plata diferentei finale din asistenga acordati de citre Comunitate, calculati pe baza
cheltuielilor certificate si intr-adevir efectuate, va fi ficutd daci:

- misura a fost realizati in conformitate cu obiectivele sale;

- misura a indeplinit conditiile sale specifice, cum sunt mentionate in
Memorandumul de finantare;

- raportul final mentionat in Sectiunea V a fost inaintat Comisiel; ‘

. autoritatea desemnati sau organismul mentionat in paragraful 2 a inaintat citre
Comisie o cetere de plati, in termen de 6 luni de la data limiti de finalizare a
lucririi, pentru cheltuielile specificate in Memorandumul de finantare;

- tara beneficiari certificd Comisiei ¢4 informatiile furnizate in cererea de plati si in
rapoft sunt corecte;

- tara beneficiari a transmis Comisiei declaratia mentionati in Anexa IIL4,
Apendicele B.

. toate misurile de informare si publicitate stabilite de Comisie in Anexa II1.6 au
fost implementate;

- cAnd managementul ajutorului acordat pentru o misuri este conferit Agentiilor de
Implementare din girile beneficiare in sistem descentralizat, tirile beneficiare
furnizeazi Comisiei toate informatiile necesare pentru a verifica dacd regulile
Comunititii privind achizitiile publice au fost indeplinite, in special cele care
ptivesc publicarea anunturilor de licitatie §i transmiterea Rapoartelor de evaluate a
ofertelor si de adjudecare a contractului, §i cd au fost respectate toate conditiile
specificate in Memorandumul de finantare.

(7) Daci Raportul final mentionat mai sus nu este transmis Comisiei in termen de 6 luni
de la data finali de terminare a lucririlor §i de efectuare a plitilor, aga cum este
specificatd in Memorandumul de finantare, partea de asistentd care reprezinti
diferenta finali pentru acea misurd va fi anulatd.

(8) Cererile pentru plitile intermediate si pentru plata finali prezentate de ci
beneficiard sunt insotite de o declaratie a Responsabilului National cu AxS
care specifici numai plitile legate de cheltuielile sustinute de facturile prifsiite

alte documente contabile cu valoare probativi i cate sunt conforme cul|preygretie
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care guverneazi eligibilitatea cheltuielilor pentru proiectele asistate prin ISPA, aga
cum sunt specificate in Anexa IIL2.

(9) Toate plitile pentru ajutorul acordat de Comisie prin acest Memorandum de finantare
vor
fi ficute citre o entitate centrald, Fondul National, desemnat de tara beneficiard si
primescd asemenea pliti. Ca reguli generald, plitile trebuie ficute de citre Comisie
intr-un singur cont bancar desemnat de fara beneficiari, nu mai tirziu de 2 luni de la
primirea unei cereri valide si complete de plati. Acest termen limiti nu se aplicd
pentru plata avansului. Fondul National trebuie si transfere cit de repede posibil si in
totalitate contributia ISPA citre organismele responsabile cu implementarea.

(10) Fondul National, condus de Responsabilul National cu Autotizarea (RNA), va
avea intreaga responsabilitate pentru managementul fondurilor in cadrul tara
beneficiari. RNA va fi de asemenea responsabil pentru returnarea citre Comisie a
oticiror fonduri plitite in plus sau nejustificat.

Responsabilititile Responsabilului National cu Autorizarea sunt stabilite in
Memotandumul de Intelegere incheiat intre Comisie i fitile beneficiare.

Sectiunea IV

Folosirea Euro

(1) Sumele din ceterile de asistentd, impreuni cu planul financiar relevant, vor fi
prezentate in Euro.

(2) Sumele privind asistenta si planurile financiate aprobate de Comisie vor fi exprimate
in Euro.

(3) Declaratiile de cheltuieli care justificd solicitirile de platd cotespunzitoare trebuie
exptimate in Euro.

Rata de schimb care va fi folositi trebuie si fie rata financiard contabili a Comisiei
aplicabili pentru luna in care declaratia de cheltuieli a fost inregistrati in documentele
contabile ale autorititilot responsabile cu managementul financiar al proiectului. Rata
lunari de schimb este fixati conform prevederilor mentionate in Atticolul 1 (2) al
Regulamentului Comisiei (EURATOM, ECSC, EC) nr. 3418/93 care stabileste
regulile detaliate de implementare a unor prevederi ale Regulamentului Financiar din
21 decembrie 1977. Rata de schimb este rata din penultima zi lucritoate a Junii
precedente pentru care ratele sunt stabilite. Comisia va informa autorititile
responsabile cu privire la aceastd ratd’.

(4) Plitile asistentei financiare acotdate de citre Comisie trebuie ficute in
autoritatea desemnati de tara beneficiard in acest sens.

U http:// europa.ew.int/ comm/dg19/infoeuro/ft/ index.htm
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Sectiunea V
Raportul Final

Autoritatea sau organismul responsabil pentru masura trebuie si transmiti Comisiei un
Raport Final in cel mult 6 luni de la finalizarea Misurii. Raportul Final va contine
urmitoarele:

(a) o descriere a lucritilor efectuate, insotiti de indicatori fizici, cuantificiri ale
cheltuielilor pe categorii de lucriri §i mésurile luate cu privire la clauzele specifice
continute in decizia de acordare a grantului;

(b) certificatul de conformitate a lucririlor cu decizia de acordare a grantului;

(c) o primi evaluare a gradului de indeplinite a rezultatelorr previzute, mai ales cu privire
la:

- data efectivi de implementare a masurii;

- o indicare a modului in care misura va fi administrati dupd finalizare;

_ confirmarea, daci este necesat, a previziunilor financiare, in special cele privind
costutile de operate si veniturile agteptate; -

- confirmarea previ-iunilor socio-economice, in special costurile §i beneficiile
asteptate;

- o indicare a actiunilc r luate pentru a asigura protectia mediului §i costurile acestora
inclusiv concordant: cu principiul “poluatorul pliteste”;

- data la care misura ¢sistati devine operationald.

(d) informatii referitoare la actiunile de publicitate.

Sectiunea VI
Amendamente la Memorandumul de finantare

(1) Daci cheltuiala publicd sau echivalenti intr-adevir efectuati diferd de cheltuiala
planificatd inigial, asistenta acordati de Comunitate va fi modificatd luindu-se in
calcul aceasta dar nu trcbuie si depigeascd suma maximi stabilitd in Memorandumul

de finantare.

O schimbare a ratei asistentei Comunititii fagd de rata acordati initial sau fatd de
grantul maxim va necesita 0 modificare 2 Memorandumului de finantare conform

procedurilor desctise in paragraful (3).

(2) Daci atunci cind planul financiar al unui proiect este amendat, angajamentele si/sau
pliile Comunititii depégesc deja sumele mentionate in planul financiar
Comisia va opera ajustirile necesare tinind cont de suma supra-angajati
plititi, cind autorizeazi prima operatie financiard (angajare sau plati)/«dup
amendament.
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